



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора информации и отчетности по посещаемости детей в МКДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Березка»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / И.А. Гехт

_____ / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МКДОУ «ЦРР – Чесменского детского сада «Березка» Зиновьева Ольга Александровна, педагоги.

Владелец процесса: заведующий МКДОУ «ЦРР – Чесменского детского сада «Березка» Зиновьева Ольга Александровна

Периметр проекта: ДОУ.

Границы процесса: от момента сбора таблиц посещаемости детей по группам до заполнения табеля посещаемости на портале АИС ДОУ

Руководитель проекта: заведующий МКДОУ «ЦРР – Чесменского детского сада «Березка» Зиновьева Ольга Александровна

Команда проекта: Байтенова Омытпике Лаиковна – старший воспитатель, воспитатели ДОУ.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не выполнение Положения «Об использовании АИС «Сетевой город. Образование» в управлении МКДОУ «ЦРР – Чесменского детского сада «Березка», в части «педагоги способствуют предоставлению оперативной информации, необходимой для введения в систему АИС «Сетевой город. Образование».

Последствия: задержка предоставления оперативной информации по посещаемости приведет к несвоевременному принятию управленческих решений, неверное заполнение таблиц посещаемости на портале АИС ДОУ приведет к искажению статистических данных в ежемесячных отчетах, несвоевременному начислению родительской платы, неудовлетворенности родителей и снижению имиджа ДОУ.

Причины возникновения: отсутствие стандарта (алгоритма) работы для педагогов в системе АИС «Сетевой город. Образование».

Ценность для заказчика: предоставление оперативной информации по посещаемости воспитанников ДОУ будет способствовать принятию своевременных управленческих решений, корректному заполнению статистических отчетов в АИС «Сетевой город. Образование», своевременному начислению родительской платы, удовлетворенности родителей, повышению имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на заполнение электронного табеля посещаемости на портале АИС ДОУ	100 мин*	В 2 раза меньше
Стандарт (алгоритм) работы педагогов в системе АИС «Сетевой город. Образование»	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 21.12.2022
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 21.12.2022 – 28.12.2022
разработка карты текущего состояния процесса – 21.12.2022-26.12.2022;
разработка карты целевого состояния процесса – 26.12.2022 – 30.12.2022
разработка плана реализации проекта – 30.12.2022-20.01.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.01.2023
4. Внедрение улучшений – 22.01.2023-30.01.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 06.02.2023
6. Защита и закрытие проекта – до 14.02.2023

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

_____ / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

_____ / Е.П. Сичинский